

REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL I TRIMESTRE 2021

REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2021
PERIODO 01/01/2021 AL 31/03/2021
REFERENCIA

ADICIONAL DE OBRAS

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
NO SE HAN TRAMITADO ADICIONALES DE OBRA EN EL PERIODO					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL II TRIMESTRE 2021

REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021
PERIODO 01/04/2021 AL 30/06/2021
REFERENCIA

ADICIONAL DE OBRAS

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
NO SE HAN TRAMITADO ADICIONALES DE OBRA EN EL PERIODO					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL III TRIMESTRE 2021

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
PERIODO 01/07/2021 AL 30/09/2021
REFERENCIA

ADICIONAL DE OBRAS

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
NO SE HAN TRAMITADO ADICIONALES DE OBRA EN EL PERIODO					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL IV TRIMESTRE 2021

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021
PERIODO 01/10/2021 AL 30/11/2021
REFERENCIA

ADICIONAL DE OBRAS

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
CONTRATO N°005-2021-GG-EMAPACOP S.A	"CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL (LA) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE CISTERNA PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO UCAYALI"	CONSORCIO LINEAL UCAYALI	RESOLUCION N°167-2021-GG-EMAPACOP S.A.	06/10/2021	19,784.79