

## REPORTE DE LIQUIDACIONES DE OBRA

### CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL I TRIMESTRE 2021

REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2021  
 PERIODO 01/01/2021 AL 31/03/2021  
 REFERENCIA

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
NO SE HAN TRAMITADO LIQUIDACIONES DE OBRAS EN EL PERIODO					

=====

### CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL II TRIMESTRE 2021

REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021  
 PERIODO 01/04/2021 AL 30/06/2021  
 REFERENCIA

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001- 2020-GG-EMAPACOP S.A	OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA OFICINA DE INFORMÁTICA	VASCAR SAC	Resolución de Gerencia General N°106-2021-GG-EMAPACOP S.A	20-Jun-21	202,836.62

=====

### CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL III TRIMESTRE 2021

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021  
 PERIODO 01/07/2021 AL 30/09/2021  
 REFERENCIA

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
ADM. DIRECTA	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCION CON LA HABILITACION DEL RESERVORIO PADRE SALAS 2DA ETAPA PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 4 DE LA EPS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI.		Resolución de Gerencia General N°148-2021-GG-EMAPACOP S.A	13/09/2021	21,959.85

=====

### CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL IV TRIMESTRE 2021

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021  
 PERIODO 01/10/2021 AL 30/11/2021  
 REFERENCIA

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
NO SE HAN TRAMITADO LIQUIDACIONES DE OBRAS HASTA EL 31 DE OCTUBRE					